

BLOKK	Tidsperiode
K	August 2023 - Februar 2024
M	September 2023 - Mars 2024
L	Januar 2024 - Juni 2024
N	Mars 2024 - September 2024
O	August 2024 - Januar 2025
P	September 2024 - Februar 2025
R	Januar 2025 - Juni 2025
S	Februar 2025 - Juni 2025
U	Mars 2025 - Oktober 2025
T	Mai 2025 - Januar 2026
V	Juni 2025 - Januar 2026
Ovenstående tidsperioder er perioden når arbeidet foregår for fullt på gjeldende blokk, men gravearbeidet vil starte tidligere på mange blokker siden det meste av gravearbeidet må utføres på sommerhalvåret. Samme vil også gjelde isolering av bakrom i blokkene.	
Det vil bli gjort revideringer underveis	